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Ullakkorakentaminen on uudisrakentamisen muoto, joka kuitenkin yleisesti mielletään 
korjausrakentamiseksi. Ullakkorakentamisessa rakennetaan uusia asuntoja vanhoihin ul-
lakkotiloihin, jotka alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan eivät sovellu asuinkäyttöön. Ul-
lakkorakentaminen on nykyisin suosittu ja järkevä rakentamisen muoto kaupunkien kes-
kustoissa, joissa tontit ovat jo täyteen rakennettuja. 
 
Ullakoiden muuttamisella asuinkäyttöön taloyhtiöt voivat saada lisää maksavia osakkaita 
yhtiöön. Lisäksi myymällä ullakon rakennusoikeutta urakoitsijalle, taloyhtiö voi rahoittaa 
ainakin osan vanhan kiinteistön muista saneerauskuluista. 
 
Suurin yksittäinen haaste joka ullakkorakentamisessa vastaan tulee, on päätöksen teko 
taloyhtiössä. Moni ullakon rakennushanke jää kokonaan toteutumatta, vaikka se olisi kan-
nattavaa taloyhtiölle. Asian ratkaisemiseksi olisi ennakkosuunnitelmien helppolukuisuu-
teen ja informatiivisuuteen lisättävä entistä enemmän huomiota. 
 
Urakoitsijalle haasteita tuo usein ahdas tontti rakennusalueella, sillä ullakkorakentaminen 
tapahtuu pääosin ydinkeskustassa. Tästä syystä joudutaan vuokraamaan varastotilaa ka-
tualueelta, ja siltikin työmaan varastotilat voivat olla todella ahtaat. Pienet työmaan va-
rastotilat tarkoittavat, että työmaan aikataulutuksen on oltava tarkkaa ja sitä tulee seurata 
koko työmaan ajan. 
 
Ullakkorakentamisen yhteydessä tulee aina yllätyksiä, joihin ei ole voitu varautua työ-
maan suunnitteluaikana ja eteen tulevat ongelmat täytyy pystyä ratkaisemaan nopeasti. 
Tämä vaatii hyvää kommunikointia urakoitsijan ja rakennuttajan välillä, sekä innovatii-
visuutta ja kiinnostusta ullakkorakentamista kohtaan työmaan johdon, ja suunnittelijoiden 
puolesta. Tästä syystä ullakkorakentamista pidetäänkin yhtenä haasteellisimmista raken-
tamisen muodoista. 
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Attic construction is a new building form, which however generally call building renova-
tion. The attic construction is construction of new apartments in the old attic spaces, 
which are from the original intended use not suitable for residential use. Attic construction 
is now a popular and sensible form of construction in the downtowns where the plots are 
already fully constructed. 
 
Changing attics to apartments housing companies can get more paying shareholders to 
the housing company. By selling rights to build to contractor, housing company can fi-
nance at least part of the old real estate renovation costs. 
 
The single biggest challenge at the attic construction is the decision making between 
shareholders. Many attic construction project will not come true, even if it would be prof-
itable for the housing company. To resolve the matter the preplans have to be more easy 
to read and more informative. 
 
Contractor has a problem with narrow storage space, because construction happens 
mainly at the downtown. Because of that, contractor have to rent storage space from the 
street area, and still construction sites storage space can be really cramped. That means 
that construction time table have to be really exact and it have to follow sharp. 
 
It always come many issues and challenges whit the attic construction which could not 
be prepared at the design period. The issues what`s coming forward have to able to solve 
quickly. This requires good communication between contractor and developer. It also re-
quires innovation and interest in the attic construction of the site management and design-
ers. For that reason, the attic constructions are considered one of the most challenging 
construction forms. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee ullakkorakentamista ja sen haasteita taloyhtiön sekä ura-
koitsijan näkökulmasta. Ullakkorakentaminen sijoittuu yleensä suurien kaupunkien ydin-
keskustoihin. Ydinkeskustojen asuntokanta on verrattain vanhaa, joten taloyhtiöt joutuvat 
tekemään kiinteistöihin laajoja saneerauksia. Suuret saneeraukset vaativat taloyhtiöiltä 
paljon rahaa. Työssäni pohdin, kuinka taloyhtiöiden rakennusmyyntioikeutta myymällä 
voidaan osittain rahoittaa laajoja saneerauksia. Ydinkeskustoissa laajenemismahdollisuu-
det ovat lähinnä vain ylöspäin, joten yhtenä hyvänä vaihtoehtona on ullakkotilojen muut-
taminen asuinkäyttöön. Myymällä rakennusoikeutta ullakkotiloihin, taloyhtiö saa rahaa 
korjaushankkeen rahoittamiseen. Lisäksi taloyhtiö saa lisää maksavia osakkaita. Ullak-
korakentaminen keskusta-alueella on myös kaupungille kannattavaa, sillä kunnallistek-
niikka ja infrastruktuuri ovat jo valmiina. Ullakkorakentaminen tuo lisää asukkaita kes-
kusta-alueelle ja näin elävöittää keskusta-aluetta. 
 
Koska ullakkorakentamista tehdään yleensä kaupunkien keskustoissa, se aiheuttaa haas-
teita hankkeen toteutukselle. Tilaa tontilla on vähän, joten työmaa-alue on usein ahdas ja 
työmaan varastointitilaa joudutaan sijoittamaan katualueelle. Tämä asia tarvitsee huomi-
oida työmaan aikataulutuksessa, työmaan logistiikassa sekä työmaan aluesuunnitelmassa. 
Yleensä asukkaat asuvat rakennuksessa koko hankkeen ajan. Työt tulisi toteuttaa siten, 
että asukkaille ja kiinteistön muille käyttäjille aiheutuisi haittaa mahdollisimman vähän. 
 
Tässä työssä tutkitaan ullakkorakentamisen kannattavuutta urakoitsijan, kaupungin ja ta-
loyhtiön näkökulmasta. LVIS- työt ovat myös tärkeässä osassa ullakkorakentamissa, 
mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään eniten taloyhtiön, sekä pääurakoitsijan tehtäviin, 
velvollisuuksiin sekä haasteisiin.  
 
Työni tarkoitus on selvittää ullakkorakentamisen toteutumiseen vaadittavat päätyövai-
heet, niiden haasteet, sekä lainsäädännön asettamat vaatimukset. 
Tämä opinnäytetyö perustuu lähdetiedostoista kerättyihin tietoihin, kirjoittajan omiin ko-
kemuksiin, ajatuksiin sekä haastatteluun. 
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2 ULLAKKORAKETAMISEN KÄSITTEET 
 
 
2.1 Ullakon määrittely ja historia 
 
Ullakko on tila, joka sijaitsee ylimpänä tilana vesikaton alla. Ullakkotiloja esiintyy pää-
sääntöisesti katoissa, joissa on taitteinen vesikatto. Harjakattoisen katon alle jää luontai-
sesti paljon tilaa kallistusten ja kantavien rakenteiden vaatiman tilan vuoksi. Alun perin 
ullakkotiloja ei ole suunniteltu asuinkäyttöön, vaan vesikaton rakenteiden tilaksi. Ullak-
kotila on usein kylmä tila, joten teknisesti ajateltuna ullakkoa voidaan pitää myös isona 
vesikaton tuuletusvälinä. Ullakkoa onkin käytetty kautta aikojen lähinnä varastointitilana.  
(Tomminen 1990, 9) 
 
 
Ullakkorakentamisen alku voidaan sijoittaa aikaan, jolloin savupiippu ja uunilämmitys 
keksittiin. Tätä ennen asumuksissa oli vain yksi tila, savupirtti, eikä kattotuoleja ollut. 
Tilaa lämmitettiin puuta polttamalla, mutta savunpoisto tapahtui räppänöiden ja akkunoi-
den kautta. Rakennuksiin tahdottiin jättää suuri ja avoin ylätila eristävälle savukerrok-
selle. (Tomminen 1990, 14) 
 
Savupiipullinen uuni alkoi yleistyä suomen kaupungeissa pikkuhiljaa 1500-luvulla, mutta 
syrjäseuduilla se yleistyi paljon myöhemmin. Kun savupiipullinen uuni yleistyi, tahdot-
tiin lämmitettävä tila tehdä mahdollisimman pieneksi. Näihin aikoihin alkoi yleistyä ylä-
pohja ja täten tuli edellytykset ullakon syntyyn. (Tomminen, sivu 14 1990). 
 
Ullakkoja on asutettu ja laajennettu antiikin Rooman ajoista lähtien. Roomassa kaupungit 
nousivat useita metrejä niiden alkuperäiseen korkeuteen nähden. (Arkkitehtistudio M&Y 
2013). Varsinkin Keski-Euroopassa ullakkoasuminen on ollut yleistä vuosisatojen ajan. 
Ahtaissa suurien kaupunkien keskustoissa ei ollut varaa jättää mitään mahdollisia asuin-
tiloja käyttämättä. Ennen ullakoita asutti ensisijaisesti kansan köyhin osa, mm. taitelijat 
opiskelijat ja palvelijat. Tämä olikin varsin ymmärrettävää, sillä ullakkotilat olivat varsin 
heikosti varusteltuja, kun ei niitä varsinaiseen asumiseen oltu suunniteltu. Suomessa ul-
lakoita on käytetty tilapäisasumiseen lähinnä kesäisin. Ullakoiden asuinkäyttö on ollut 
suomessa verrattain pientä osin myös sen takia, että kaupungistuminen on meillä nuorta. 
Myös pitkät ja kylmät talvet estivät ullakoiden asuinkäytön. (Tomminen 1990, 13). 
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Ullakkorakentaminen maassamme on yleistynyt vasta 1980- luvulla. Suomessa lama py-
säytti hitaasti kasvavan ullakkorakentamisen trendin 1990- luvun alussa ja toden teolla 
ullakkorakentaminen on saanut tuulta alleen vasta 2000- luvulla (Arkkitehtistudio M&Y 
2013). 
 
 
2.2 Ullakkorakentaminen nykypäivänä 
 
Ullakkorakentaminen on yleistynyt maassamme vasta 1980- luvulla. Ullakkorakentami-
sen trendi katsotaan alkaneen Ruotsissa v. 1984 ja samana vuonna Helsingissä järjestettiin 
ensimmäinen ullakkonäyttely, jossa keskityttiin ensisijaisesti ullakkotilojen muuttamista 
asuinkäyttöön. (Tomminen 1990, 9). -90 luvun lama kuitenkin pysäytti hitaasti kasvavan 
ullakkorakentamisen ja vasta 2000-luvulla ullakkorakentaminen Suomen suurissa kau-
pungeissa on lähtenyt kasvuun (Arkkitehtistudio M&Y 2013). 
 
Nykyisin valtio ja kaupungit tukevat ullakkorakentamista hyvin. Suurimpana avustuk-
sena voidaan pitää hissiavustusta. Kun ullakolle rakennetaan uusia asuntoja, niin usein 
tarvitsee tehdä muutostöitä hissille, jotta hissillä pääsisi ullakolle asti. Valtiolta voi saada 
avustusta 50% hissin rakentamiskuluista, ja lisäksi Tampereella kaupunki tukee hissira-
kentamista vielä 15 % omalla lisätuella. (Arkkitehtistudio M&Y 2013).  Tämä on ym-
märrettävää, sillä ullakkorakentaminen on kaupungille hyvin resurssitehokasta. Ullakko-
rakentaminen hyödyntää jo olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja infrastruktuuria. Ei 
tarvitse tehdä uutta tieverkostoa, tai vetää uusia viemäri, vesi, sähkö, tai lämpöverkkoja. 
Lisäasunnot myös parantaa kaupungin keskustan elinvoimaisuutta. 
 
2.3 Ullakkorakentamisen vaatimukset 
 
2.3.1 Yleiset vaatimukset 
Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan (MRL. 117§). 
Usein ullakkotiloja muutettaessa asuintiloiksi vesikattoa joudutaan korottamaan ja muok-
kaamaan. Tärkeää olisi muistaa, ettei rakennuksen ulkonäkö kuitenkaan oleellisesti muut-
tuisi. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 58§ mukaan vesikatto saa kohota kadulle ja 
pihalle päin korkeintaan 45 asteen kaltevuuskulmassa julkisivun yläreunasta (kuva 1).  
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Kuva1.  Maankäyttö- ja rakennuslain määrämä kaltevuuskulma ullakkorakenteille (Oulu 
tekninen keskus) 
 
 Asunnon on sovelluttava myös sellaisille henkilöille joiden kyky liikkua ja toimia on 
rajoittunut (MRL 117§) Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hissiä muutetaan siten, että 
sillä pääsee ullakolle asti. Hissin rakentamiseen valtio ja kaupungit antavat vielä oman 
tukensa. Vanhoissa kerrostaloissa portaat kulkevat usein valmiiksi yhtenäisesti ullakolle 
saakka. 
 
 
2.3.2 Palomääräykset 
 
Ullakkorakentaminen keskittyy useimmiten vanhojen talojen ullakoiden muutostöihin. 
Tästä huolimatta, ullakkorakentaminen lasketaan aina uudisrakentamiseksi. Ullakkora-
kentamisessa yleistä on, että siinä sovelletaan tiukasti uudisrakentamisen palomääräyk-
siä, kun muualla talossa taas palomääräyksistä annetaan helpotuksia talon iän mukaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ullakoista tehdään paloturvallisempia kuin alla olevista raken-
teista. Kun ullakolle tehdään uusi asuinkerros, sen paloturvallisuuden katsotaan oleelli-
sesti heikkenevän, ja tältä osin vaaditaan noudatettavaksi uudisrakennusnormeja. (Tom-
minen 1990, 30) 
 
 Paloturvallisuuden katsotaan heikkenevän siitä huolimatta, että ullakkotilojen muuttu-
essa varastointitiloista asuinkäyttöön palokuorma (palavan materiaalin määrä/m2) huo-
mattavasti pienenee. Talousirtaimiston varastointitiloissa palokuorman katsotaan olevan 
200-400MJ/m2. Kun taas asunnoissa palokuorman katsotaan olevan jopa puolet pienempi 
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100-200 MJ/m2. (Tomminen 1990, 31). Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan 
irtaimistovarastojen palokuormaksi on asetettu 600-1200 MJ/m2, ja asuinhuoneistojen 
palokuormaksi alle 600MJ/m2. Palokuormat vaihtelevat tietysti tapauskohtaisesti, mutta 
on selvää, että asuinhuoneistossa kuormat ovat vähäisempiä kuin varastotiloissa. Useat 
sähkölaitteet, joita nykyisissä asunnoissa on runsaasti, voidaan katsoa heikentävän palo-
turvallisuutta, mutta toisaalta palonvalvonta on myös paljon tehokkaampaa asunnoissa 
kuin irtaimistovarastoissa.  
 
Hannu Tomminen kirjoittaa kirjassaan sivulla 31, että Paloturvallisuusmääräyksiä voi-
daan soveltaa teoriassa seuraavasti:  
1. Sovelletaan tiukasti nykyisin voimassa olevia uudisrakentamiseen tarkoitettuja 
säädöksiä käyttötarkoituksen muutoksen perusteella 
2. Sovelletaan nykyisiä määräyksiä poistumistiejärjestelyihin. Eli vaaditaan porras-
huoneisiin tiukempi A 60 paloluokka, joka vastaa vähintään tunnin palonkestä-
vyyttä. Kantavissa rakenteissa voidaan joustaa, eli sallitaan B-luokan kantavat ra-
kenneosat. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kantavat rakenneosat voidaan tehdä 
puusta.  
3. Ei aseteta ullakkorakentamiselle paloteknisiä vaatimuksia muutoin kun osastoi-
ville  (B-luokan) rakennusosille ullakon tasolla. 
Tampereella, Turussa ja Helsingissä tulkitaan säännöksiä pääasiassa kohdan 2. 
mukaan  
 
 
2.3.3 Historialliset ja kaupunkikuvaan vaikuttavat tekijät 
 
Vanhoissa rakennuksissa on syytä ottaa huomioon mahdolliset suojelukohteet. Jo suun-
nittelun alkuvaiheessa tulisi ottaa selvää onko rakennus mahdollisesti suojeltu kohde 
laissa tai kaavassa, tai onko rakennus muutoin selkeästi kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävä. Jos näin on, olisi syytä neuvotella paikallisten museoviranomaisten sekä rakennus-
valvontaviranomaisten kanssa siitä voiko rakennukseen tehdä mitään muutoksia. Äärita-
pauksissa rakennus voi olla arkkitehtuuriltaan, tai kulttuurihistorialtaan niin arvokas, ettei 
ullakkorakentamista sallita, tai sitä rajoitetaan selvästi. Tästäkin syystä on aiheellista ot-
taa jo varhaisessa vaiheessa yhteyttä viranomaisiin. Viranomaiset voi myös ehdottaa so-
pivia suunnittelijoita ja toteuttajia, joilta löytyy kokemusta vastaavista hankkeista. (Tom-
minen 1990, 29) 
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Selkeimmin kaupunkikuvaan ja rakennuksen ulkonäköön vaikuttaa ullakolle tehtävät ik-
kunat ja parvekkeet. Ullakkohuoneistossa voidaan käyttää vanhoja ullakon ikkunoita, tai 
uusia ne remontoinnin yhteydessä, mutta useimmiten nämä eivät vielä riitä asuinhuoneis-
ton tarpeisiin, vaan ullakolle on tehtävä uusia ikkuna-aukkoja. Viranomaisilta löytyy to-
dennäköisesti selkeä kanta ikkunoiden määrästä ja koosta, joka on hyvä ottaa selville jo 
hankkeen alkuvaiheessa. Usein sisäpihan puolella sallitaan hieman enemmän poikkeuksia 
julkisivuun ja arkkitehtuuriin kuin kadun puoleisella julkisivulla. Tässä tosin vaikuttaa 
se, kuinka taitava suunnittelija on kyseessä ja että kuinka se saa viranomaiset vakuuttu-
maan suunnitelmistaan. (Tomminen 1990, 30) 
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3 ENNAKKOVALMISTELUT ULLAKON RAKENNUSHANKKEESSA 
 
 
3.1 Hankkeesta päättäminen 
 
Yleisimmin ullakkorakentamisen rakennuttajana toimii asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö. 
Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeeseen ryhtymisen päätös tehdään erillisessä yhtiökokouk-
sessa. Aloitteen hankkeesta voi tehdä yksityinen osakkeen omistaja, talon hallitus, tai 
vaikka isännöitsijä, mutta hankkeen toteuttamiseen tarvitaan aina päätös yhtiökokouk-
sessa. Kun ullakkotiloja muutetaan asuinkäyttöön, se tarkoittaa sitä, että taloyhtiöön tulee 
lisää maksavia osakkaita ja näin ollen yhtiöjärjestys muuttuu. Kun yhtiökokouksessa pää-
tetään asiasta joka muuttaa yhtiöjärjestystä, tarvitaan aina määräenemmistö päätöksen lä-
piviemiseksi, (AOYL luku 6 27§). Tämä tarkoittaa siis sitä, että vähintään 2/3 osakkeen 
omistajista täytyy kannattaa hanketta. 
 
Usein ullakon rakennushanke kariutuu jo päätöksentekovaiheessa. Taloyhtiöiden päätök-
sentekoa pidetään usein kankeana ja vaivalloisena. Varsinkin ullakon rakennushank-
keessa päätöksen teko voi olla hankalaa. Tämä voi johtua useammasta asiasta. Ensinnäkin 
taloyhtiön osakkaat eivät ole rakennusalan ammattilaisia, joten hankkeen eri haitat ja ris-
kit voivat aiheuttaa epävarmuutta, kun ei ole konkreettista tietoa siitä, miten hanke etenee. 
Toisena epävarmuutta tuovana asiana voi olla suunnitelmien keskeneräisyys. Silloin kun 
ullakon muutostöistä täytyisi tehdä päätös niin ainoa fakta saattaa olla uusien asuntojen 
lukumäärä ja niiden pinta-ala. 
 
 
3.2 Rakennusoikeuden myyminen 
 
Rakennusoikeuden myyminen on yleisin tapa rahoittaa ullakkoasuntojen rakentaminen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö myy rakennusoikeutta urakoitsijalle neliöhinnalla. Täl-
löin taloyhtiö saa takuusumman ullakkoasuntojen koon mukaan ja riskit siirtyvät urakoit-
sijalle. Urakoitsijalle siis siirtyy hankkeen taloudelliset riskit. Urakoitsija koittaa saada 
hankkeesta mahdollisimman paljon voittoa ja suurinta voittoa saadaan kalliista ja hyvin 
varustelluista asunnoista. Tästä syystä valmistuvat ullakkorakennukset ovat pääsääntöi-
sesti arvoasuntoja. (Tomminen 1990, 19) 
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3.3 Suunnitelmat 
 
3.3.1 Suunnittelijan valinta 
 
Ullakkorakentaminen on erittäin haasteellinen ja vaativa rakennusmuoto. Vanhaa korja-
tessa sekä muokatessa ei yleensä voi välttyä yllätyksiltä. Tästä johtuen suunnitelmien teko 
ei ajoitu vain hankkeen suunnitteluvaiheeseen, vaan suunnitelmatarvetta esiintyy yleensä 
koko hankkeen ajan. Suunnittelutoimistoa valitessa rakennuttajaa kiinnostaa saada suun-
nitelmat tietenkin mahdollisimman nopeasti ja halvalla. Halvin ja nopein vaihtoehto ul-
lakkorakentamisessa ei yleensä vaan tarkoita halvinta ja nopeinta. Suunnitelmien puutteet 
ja laiminlyönnit kostautuvat hankkeen myöhemmässä vaiheessa niin aikataulullisesti 
kuin taloudellisestikin. Kaikilta suunnittelijoilta, niin arkkitehdeiltä kuin rakennesuunnit-
telijoiltakin vaaditaan innovatiivisuutta, joustavuutta ja aitoa kiinnostusta ullakkoraken-
tamista kohtaan. Eurokoodeihin, standardidetaljeihin ja uudisrakentamiseen tottunut 
suunnittelija voi saada aikaan vielä kalliin lopputuloksen. Suunnittelijan valinnassa tulee 
suosia korjausrakentamisessa kunnostautunutta suunnittelutoimistoa, jolta löytyy koke-
neita ja asiasta kiinnostuneita suunnittelijoita. 
 
3.3.2 Vanhojen kuvien päivitys ja inventointi 
 
Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa etsitään käsiin kaikki vanhat kuvat ja suunnitelmat 
rakennuksesta. Vanhoja kuvia voi tiedustella isännöitsijältä, mutta varmimmin vanhat 
suunnitelmat löytyy kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistoista ja joidenkin raken-
nuksien kohdalla myös valtion arkistoista. Rakennusvalvontavirastosta löytyy myös 
niistä rakennuksen muutostöistä suunnitelmat, mihin on haettu rakennuslupaa. (Tommi-
nen 1990, 44-45) 
 
 Arkkitehti tai suunnittelija päivittää varsinkin ullakon kuvat vastaamaan nykytilannetta. 
Vanhoissa suunnitelmissa ullakosta ei yleensä ole pohjapiirrosta, vaan arkkitehti joutuu 
tekemään pohjapiirroksen alempien kerrosten pohjapiirrosten, julkisivujen sekä leikkaus-
kuvien pohjalta. Jos ullakkorakentamiseen liittyy hissitöitä tai putki- ja sähkölinjauksia 
alempien kerroksien kautta, on myös näistä kerroksista kuvat saatava ajan tasalle. Arkki-
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tehdin työhön kuuluu ullakon mittaus, sekä pohjapiirustuksen sekä leikkauksien tekemi-
nen. Piirustuksien tarkkuus riippuu ullakon luonteesta. Mitä haasteellisempi ullakko, niin 
sitä useammat ja yksityiskohtaisemmat kuvat tarvitaan. (Tomminen 1990, 46) 
 
Inventointiin kuuluu myös paikalla mittaaminen kaikista yksityiskohdista mitkä vaikut-
tavat suunnitteluun. Esimerkiksi ikkunat, ovet ja vanhojen väliseinien paikat tulee mitata. 
Mittauksen yhteydessä ullakko kannattaa myös valokuvata perusteellisesti. Kattavat va-
lokuvat voivat hyödyttää suunnittelun myöhemmissä vaiheissa, jos tulee mieleen seikkoja 
jotka vaikuttavat suunnitteluun ja jotka eivät suunnittelun alkuvaiheessa tullut mieleen. 
Pääsuunnittelijan on tunnettava ullakko läpikotaisin, jotta hyvään lopputulokseen pääs-
täisiin. (Tomminen 1990, 46) 
 
3.3.3 Esisuunnittelu 
 
Esisuunnitteluvaiheessa lisätään arkkitehdin ja pääsuunnittelijan lisäksi muutkin suunnit-
telijat hankkeeseen mukaan. Näitä ovat vähintään LVI- insinööri, rakennesuunnittelija 
sekä sähkösuunnittelija. Ilman kaikkien suunnittelijoiden panosta ei voi saada aikaan us-
kottavaa kustannusarviota. Esisuunnitteluvaiheessa arkkitehti tekee suunnittelijoiden 
kanssa ullakon päivitettyjen kuvien pohjilta pääpiirteisen suunnitelman kustannusarvion 
ja päätöksen teon pohjaksi. (Tomminen 1990, 46) 
 
Suunnitelmat esitetään taloyhtiön hallitukselle, ja näiden suunnitelmien perusteella talo-
yhtiö tekee päätöksen hankkeen eteenpäin viemisestä. Taloyhtiön hallitukseen ei välttä-
mättä kuulu yhtäkään rakennusalan ammattilaista, ja konsulteista huolimatta he kuitenkin 
tekevät päätöksen siitä, toteutetaanko ullakon rakennushanketta vai ei. Tästä syystä suun-
nitelmien tulisi olla mahdollisimman helppolukuisia, mutta samaan aikaan informatiivi-
sia. Kokemuksen perusteella koko hanke voi kariutua siinä vaiheessa, kun taloyhtiön hal-
litus ei uskalla viedä hanketta eteenpäin siitä syystä, ettei he kokeneet saavansa esisuun-
nitelmista tarpeeksi tietoa tulevasta projektista. 
 
Nykyinen tekniikka mahdollistaa esimerkiksi 3D- kuvien laajamittaisen käytön. Edes yk-
sinkertaistetut 3D- kuvat voisi auttaa maallikkoa hahmottamaan kuvien tarjoaman tiedon 
perinteisien 2D kuvien rinnalla. Lähitulevaisuudessa 3D tulostimien yleistyessä voidaan 
näyttää oikeaa 3D-mallia ullakosta, josta voi hyvin nähdä ullakon poikkeukselliset tilat 
asuinkäytössä. 
14 
 
 
 
 
3.3.4 Varsinainen suunnittelu 
 
Varsinaisen suunnittelun tarkoituksena on tehdä kuvat, suunnitelmat ja työmaan asiakirjat 
rakennusluvan hakemista varten. Samassa yhteydessä laaditaan myös tarvittaessa poik-
keuslupa-asiakirjat. Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa tehdään myös työselostus kaik-
kien suunnittelijoiden kesken, jonka kokoaa yhteen pääsuunnittelija. Viimeistään tässä 
vaiheessa selviää myös urakkamuoto urakkatarjouspyyntöasiakirjojen muodossa.  
 
3.4 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
 
Asbesti on kuitumaista, mekaanisesti ja kemiallisesti kestävää silikaattimineraalia. Hy-
vien teknisten ominaisuuksiensa takia asbesti on ollut suosittu rakennusmateriaali Suo-
messa. Asbestia on käytetty vuosina 1922-1992 ja suosituinta asbestin käyttö on ollut 
erityisesti 60- ja 70 luvulla. Luvanvaraiseksi asbestin purkutyö on tullut 1988 ja kokonaan 
asbestin käyttö on kielletty rakennusmateriaalina v.1994. (työterveyslaitos 2016) 
 
 Asbesti on herkästi pölyävä materiaali ja sen pöly on erittäin haitallista terveydelle. As-
bestihiukkaset ovat niin pieniä ja mikroskoopilla tarkasteltuna muodoltaan koukkumaisia, 
että ne tarttuvat ja tunkeutuvat keuhkorakkuloihin aiheuttaen sairauksia kuten syöpää ja 
asbestoosia. 
 
Vuoden 2016 alussa on tullut voimaan uusittu asbestilainsäädäntö, jonka mukaan raken-
nuttajan tai muun joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, tulee huolehtia asbestikartoi-
tuksen tekemisestä. Haitta-ainekartoitus tulee tehdä rakennushankkeessa johon voi sisäl-
tyä asbestipurkutyötä (työturvallisuuslaki 25.6.2015/798 7§). Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että kaikissa ennen v. 1994 rakennetuissa rakennuksissa, joissa tehdään minkäänlaisia 
purku-tai muutostöitä, tulee ennen töiden aloittamista tehdä haitta-ainekartoitus. Haitta-
ainekartoituksen tekee asbestialan ammattilainen ja siitä tulee selvitä purettavien kohtei-
den sisältämät haitta-aineiden laatu ja määrä. Haitta-ainekartoitus maksaa rakennuttajalle 
joitain satoja euroja, mutta on välttämätön teettää ennen korjaustöiden aloittamista. 
Haitta-ainekartoitus tulee kirjallisesti dokumentoida, sekä luovuttaa kohteen urakoitsi-
jalle. 
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3.5 Urakan kilpailuttaminen ja urakoitsijan valinta 
 
Taloyhtiön ei tarvitse tehdä julkista tarjouskilpailua, sillä sitä ei koske laki julkisista han-
kinnoista. Taloyhtiön hallitus järjestää urakkakilpailun lähettämällä tarjouspyyntöasiakir-
jat riittävän monelle eri urakoitsijalle, urakkakilpailuun osallistuvien sopiva määrä on n. 
3-5 urakoitsijaa. Kilpailuun osallistuvien tulee olla päteviä ja kokeneita korjausrakenta-
misen ammattilaisia. Taloyhtiön hallitus ei yleensä itse valitse urakoitsijoita vaan heidän 
palkkaama konsultti, joka toimii tässä vaiheessa projektin johtajana opastaa yhtiötä lähet-
tämään asiakirjat sopiville urakoitsijaehdokkaille. Projektinjohtaja myös kokoaa tarjous-
pyyntöasiakirjat, hallitus vain hyväksyy ne (taloyhtiö.net). 
 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin kootaan käytännössä kaikki työmaan asiakirjat, suunnitelmat 
ja piirustukset. Tarjouspyynnössä kerrotaan myös yleisten sopimusehtojen ( YSE 1998) 
soveltamisesta. Myös mahdolliset poikkeamat YSE-ehdoista on kerrottava tarjouspyyn-
nössä, jotta tarjouksen antajat voivat huomioida ne omissa tarjouksissaan. Pyynnössä 
myös velvoitetaan urakoitsijaa käymään tarkemittauksilla kohteessa, sekä huomioimaan 
työturvallisuussäännökset. Tarjouspyynnössä myös pyydetään yksikköhinnat eri töille. 
Näin jo tarjousvaiheessa tulee selville mitä lisätyöt kustantavat. Tarjouspyynnöstä tulee 
myös selvitä tarjouksen viimeinen jättöpäivä. (Taloyhtiö.net) 
 
Urakoitsija valitaan urakkaneuvottelujen jälkeen tai niiden yhteydessä. Urakkaneuvotte-
luihin kutsutaan yleensä kaksi, joskus kolme parhaan tarjouksen jättäjää. Jos hinta on 
suurin valintakriteeri, käydään neuvottelut yhden tarjouksen jättäjän kanssa kerrallaan. 
Neuvotteluissa varmistutaan, että urakoitsija on varmasti ymmärtänyt ja huomannut koko 
tarjouspyyntöasiakirjojan sisällön. Varsinkin jos halvimman ja toiseksi halvimman tar-
jouksen hintaero on kovin huomattava, tulee tarkkaan selvittää, että halvimman tarjouk-
sen jättäjä on huomioinut kaikki tarjouspyynnössä esiin tulleet asiat. (taloyhtiö.net) 
 
Yleisin valintaperuste kilpailun voittajalle on hinta. Urakoitsijan valintaan vaikuttaa toki 
myös muut seikat, kuten urakoitsijan pätevyys, urakoitsijan referenssit, sekä urakoitsijan 
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taloudelliset resurssit. Nämä muut seikat tosin otetaan huomioon jo siinä vaiheessa, kun 
projektin johtaja suosittelee urakoitsijaa mukaan kilpailuun. Raha on kuitenkin yleensä 
se suurin valintaperuste. 
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4 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 
 
4.1 Aikataulutus 
 
Kun urakkaneuvottelujen jälkeen urakkakilpailun voittaja on selvinnyt, urakoitsijalle il-
moitetaan siitä kirjallisesti, ja pyydetään yleisaikataulua, sekä maksupostitaulukkoa joka 
hyväksytetään työmaan aloituskokouksessa (Seppänen 21.11.2016). 
 
 Yleisaikataulu on sitova asiakirja sen jälkeen, kun se on hyväksytty työmaakokouksessa. 
Aikataulun pitävyydestä on vastuussa työmaan vastaava mestari ja työnjohto. Jos työmaa 
ei pysy aikataulussa, siitä seuraa aina lisäkuluja urakoitsijalle paitsi sakkojen, myös yli-
työkorvauksien takia. Yleisaikataulu toimii koko hankkeen toteutusmallina ja se antaa 
informaatioita urakan kaikille osapuolille. Yleisaikataulun pohjalta tehdään hankinta-ai-
kataulu, maksupostitaulukko sekä tarvittaessa tarkempia työvaihekohtaisia aikatauluja. 
 
Ullakkorakentamisen aikataulutus on haasteellinen tehtävä. Hankinta-aikataulun teossa 
on huomioitava varastointitilan puute. Varastointi-tilan puute haittaa paitsi materiaalien 
varastointia, niin myös purkujätettä. Hankinnat tulisi ajoittaa siten, että materiaalit tulisi 
suoraan asennukseen. Kaikki työmaalla tehtävät materiaalisiirrot ja nostot maksavat aina 
aikaa ja rahaa. Tästä syystä hankinta-aikataulun on oltava tarkka ja sitä on seurattava tar-
kasti koko työmaan ajan. 
 
Hankkeen aikana tulee lähes varmasti muutoksia ja poikkeamia jotka heijastuvat suoraan 
aikataulujen viivästyksinä. Yleisaikataulusta ei saa tehdä liian tiukkaa, vaan siihen olisi 
hyvä varata hieman joustoa mahdollisille ongelmille. Urakoitsijaa ei koskaan moitita, jos 
työt etenee yleisaikataulua nopeammin, mutta myöhässä työmaa ei saa laahata. 
 
Kun työmaalla ilmenee sellaisia lisätöitä joita ei työselostuksessa ole mainittu, tulee siitä 
olla yhteydessä työmaan valvojaan sekä rakennesuunnittelijaan. Heidän kanssaan yh-
dessä pohditaan töiden vaikutusta aikatauluun ja sovitaan mahdollisesta lisäajasta. Tär-
keää on, että mitään lisätöitä ei tehdä ennen kuin ne hyväksytetty valvojalla. Jos lisätyöt 
tehdään sopimatta valvojan kanssa, niin tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa tehdyistä 
lisätöistä.  
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4.2 Työmaasuunnitelmat 
 
Urakoitsija laatii kohteelle työmaan ennakkosuunnitelmat sen jälkeen, kun päätös ura-
koitsijan valinnasta on varmistunut. Ennakkosuunnitelmien huolellinen teko on todella 
tärkeää, jotta hanke saadaan toteutettua tehokkaasti ja turvallisesti. Myös rakennusval-
vontaviranomaiset vaativat tiettyjä ennakkosuunnitelmia nähtäväkseen ennen hankkeen 
aloitusta. Alla kerrotaan ennakkosuunnitelmien sisällöstä tarkemmin. 
 
 
4.2.1 Aluesuunnitelma 
 
Aluesuunnitelma on yksi työmaan tärkeimmistä suunnitelmista. ”Aluesuunnitelma on 
kirjallinen esitys siitä, miten työmaatoiminnot sijoitetaan rakennuspaikalla. Aluesuunni-
telmaa ylläpidetään hankkeen edetessä ja siitä tulostetaan yksityiskohtaiset suunnitelmat 
rakentamisen eri vaiheita ja tehtäviä varten.” (RatuTT 05-00675). Työmaan aluesuunni-
telman luo pääurakoitsija. Suunnitelma tulee olla nähtävillä työmaalla, ja sitä on hyvä 
käyttää työkaluna työntekijöitä perehdyttäessä työmaahan. 
 
Ullakkorakentamisessa on tyypillistä, että rakentaminen tapahtuu suurempien kaupun-
kien ydinkeskustoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennustyömaan tontti on usein hyvin 
ahdas ja varastointi-tilaa on niukasti tarjolla. Aluesuunnitelmaa tehdessä nämä seikat vaa-
tivat erityistä huomiota. Koska tontti on usein ahdas, tarvitsee varastointialuetta sijoittaa 
usein katu-alueelle. Kun varastointi- tai työmaatilaa sijoitetaan katu-alueelle, siihen tar-
vitaan kaupungilta katulupa. Katuluvan saamiseksi vastaava työnjohtaja lähettää kaupun-
gille lupahakemuksen. Katulupahakemukseen sisältyy suunnitelma poikkeavista liiken-
nejärjestelyistä. Katulupa pitää sisällään työluvan, tilapäisen liikennejärjestelysäännök-
sen ja luvan alkamis -ja päättymisajankohdan. (Tampereen kaupunki). 
 
 Ullakkohankkeessa voi joutua hakemaan myös erityislupaa koko kadun katkaisemiselle 
lyhyeksi aikaa, esimerkiksi vaativan nostotyön takia. Esimerkkikuvassa tarvittiin työ-
maan edustalla oleva katualue kokonaan työmaan käyttöön yhden päivän ajaksi, että sää-
suojan ristikkoelementit saatiin koottua ja nostettua paikalleen (kuva 2). Jotta koko kadun 
sulkeminen voisi olla mahdollista, tulee katulupaa hakiessa miettiä liikenteelle kiertotie, 
ja tarvittavat liikennemerkit. Kaupungin katuluvista vastaavia voi tarvittaessa konsultoida 
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asiasta. Lähtökohtaisesti koko kadun sulkemista tulisi kuitenkin välttää, mutta aina se ei 
vain ole mahdollista. 
 
 
 
Kuva 2. Koko katu on jouduttu sulkemaan työmaan käyttöön yhden päivän ajaksi Tam-
pereella kesällä 2016. 
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Hyvässä aluesuunnitelmassa on huomioitu, että kuinka työmaan logistiikka sujuu mah-
dollisimman jouhevasti. Varastointitilat tulisi olla paikassa johon kuorma-autolla on 
helppo laskea tavarat, mutta myös paikassa josta ne on helppo nostaa ullakolle. Lähtö-
kohtaisesti työmaavarastointia tulisi välttää viimeiseen asti ja ideaalisin tilanne olisi se, 
että materiaalit tulisi työmaalle vasta kun niitä tarvitsee. 
 
 
Aluesuunnitelma on hyvä tehdä esimerkiksi asemapiirroksen pohjalle. Asemapiirroksesta 
näkee valmiiksi tontin ja rakennuksen rajat, sekä aluetta ympäröivät katualueet. Alue-
suunnitelmasta tulisi lisäksi näkyä 
- Työmaa- ja varastointialueet. Jos alueet vaativat liikennejärjestelyitä, niin myös 
väliaikaiset liikennemerkit, huomiovalot ja aidat tulisi merkitä aluesuunnitelmaan 
- työmaa-aikaiset kontit, työkalukontit sosiaalitilat yms.  
- ensiaputarvikkeiden sijainti 
- asukkaiden ja kevyen liikenteen kulkureitit 
- rakennustelineet, telineiden sisäänkäynnit sekä rakennushissi 
- työmaan sähköistys 
- jätelavojen paikat 
- mahdollisen autonosturin pystytyspaikka 
 
4.2.2 Työturvallisuussuunnitelma ja työturvallisuusasiakirja 
 
Työturvallisuusasiakirja laaditaan rakennustyön valmisteluvaiheessa. Asiakirjan tarkoi-
tuksena on kertoa hankkeen erityiset työturvallisuusriskit ja kertoa rakennustyöstä aiheu-
tuvat työturvallisuusvaatimukset. Asiakirjan laatii rakennuttaja. Hyvin laadittu työturval-
lisuusasiakirja auttaa urakoitsijaa varautumaan hankkeen tyypillisiin työturvallisuusris-
keihin ja välttämään niitä. 
 
Työturvallisuussuunnitelmassa voidaan käydä työturvallisuusasiakirjaa yksityiskohtai-
semmin läpi kohteen työturvallisuusriskejä sekä tapoja riskien torjumiseen. Työturvalli-
suussuunnitelmassa voidaan käydä seikkaperäisesti läpi työturvallisuusriskit työvaiheit-
tain. Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta työturvallisuusasiakirja on enemmän työmaan 
toimihenkilöiden työkalu varautua kohteen riskeihin, ja jonka pohjalta on hyvä laatia 
työntekijöitä varten seikkaperäinen työmaan työturvallisuussuunnitelma.  
 
21 
 
 
 
 
 
4.2.3 Purkutyösuunnitelma 
 
Ullakkotilojen muuttaminen asuinhuoneistoiksi on usein osa isompaa kiinteistön sanee-
rausurakkaa. Asunto-osakeyhtiön julkisivu- ja vesikattosaneerauksiin kuuluu lähes poik-
keuksetta aina erilaisia purkutöitä. Jotta purkutyöt voitaisiin tehdä turvallisesti, tulee 
niistä tehdä kirjallinen purkutyösuunnitelma. 
 
Työmaan purkutyösuunnitelmassa käydään läpi kaikki urakan keskeiset purkutyöt lukuun 
ottamatta mahdollisia haitta-ainepurkuja. Haitta-ainepurkutöistä purkutyösuunnitelman 
tekee niihin töihin erikoistunut aliurakoitsija. Purkutyösuunnitelmassa tulee huomioida 
ainakin: 
- pölynhallinta, esimerkiksi ilmanvaihdon pois kytkeminen, hormien suojaus, pur-
kupaikan huputus, purkujätteen kastelu 
- purkujätteen käsittely 
- työntekijän tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet 
- turvallinen työtapa 
- asukkaiden huomiointi, työmestan eristäminen sivullisilta. 
- työnjohdon tulee aina perehdyttää purkutyön tekijä noudattamaan suunnitelmaa 
- purkutyösuunnitelma hyväksytetään rakennesuunnittelijalla, sekä työmaan valvo-
jalla 
 
 
 
4.2.4 Tulitöiden valvontasuunnitelma 
 
Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä 
jotka aiheuttavat palovaaraa (finanssialan keskusliitto, tulityöohje). Jos työmaalla teh-
dään tulitöitä, tulee yrityksellä olla tulitöiden valvontasuunnitelma. Tulitöiden valvonta-
suunnitelmassa käydään läpi tulitöiden määritys, sekä missä, miten ja kuka voi tulitöitä 
tehdä. 
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Tulitöitä työmaalla tulisi aina välttää.  Jos vaan on mahdollista niin työtapa tulisi valita 
siten, että tulitöitä ei tarvitsisi tehdä. Esimerkiksi metallin leikkaaminen on turvallisempi 
tehdä puukkosahalla, kuin kulmahiomakoneella jonka käyttö tuottaa aina lämpöä ja kipi-
nöitä. Ja metallien kiinnitystavoissa tulisi suosia pulttiliitoksia hitsauksen sijaan. Jos tuli-
töitä tarvitsee kuitenkin työmaalla tehdä, on kyseessä tilapäinen tulityöpaikka. Tilapäisiä 
tulityöpaikkoja on kaikki ne paikat joita ei ole hyväksytty virallisiksi tulityöpaikoiksi. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityön tekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti sekä 
työmaalle erikseen myönnettävä kirjallinen tulityölupa. 
 
 
4.3 Laadunhallinta 
 
Työmaalle on erittäin tärkeää valmistuskeskeinen laatu, joka käytännössä tarkoittaa sitä, 
että ullakolle tehtävät muutokset tehdään suunnitelmien sekä työselostuksen mukaisesti. 
Vaikka työn laadusta vastaa aina pääurakoitsija, niin hyvä laatu syntyy kaikkien osapuo-
lien yhteistyöstä. (Lehti, laadunhallinta Power Point 2011) Laadunhallinta koostuu mo-
nista eri osa-alueista ja sitä varten on kehitetty myös erilaisia työkaluja joita voi käyttää 
laadunhallinnan työkaluina. Yksi hyvistä työkaluista on laadunvarmistusmatriisi (Kuva 
3). Laadunvarmistusmatriisissa rastitetaan kunkin työvaiheen toimenpiteet, joita tarvitaan 
laadunhallinnassa. Matriisista selviää myös tarvittavat viranomaistarkastukset ja katsel-
mukset. 
 
Kuva 3. Esimerkkikuva laadunvarmistusmatriisista. 
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Myös työmaan työmaakokoukset ovat osa laadunhallintaa. Noin kerran kuukaudessa työ-
maan eri osapuolet kokoontuvat yhteen keskustelemaan ja sopimaan työmaan eri asioista. 
Kokouksessa käydään läpi muun muassa aikataulutilanne, urakoitsijan ja rakennuttajan 
asiat sekä työvaiheiden laatuvaatimukset. 
 
Urakoitsija pitää huolta, että työn laatu varmasti riittää rakennuttajalle tekemällä mallityöt 
keskeisistä työvaiheista.  Työmaan valvoja hyväksyy tehdyn mallityön esimerkiksi ikku-
napellityksistä, ja mallityön pellitys on vähimmäisvaatimus kaikille ikkunapellityksille. 
 
Laadunhallinta työmaalla on erittäin tärkeää kaikkien osapuolien kannalta. Urakoitsijan 
jokainen työkohde on käyntikortti ja mainos yrityksen toiminnasta. Taloyhtiö taas saa 
laadukkaita uusia asuntoja, ja näin ollen myös uusia, tyytyväisiä vastikkeen maksajia. 
Urakoitsijan hyvä laadunhallinta työmaalla tekee myös työmaan valvojan työn helpom-
maksi. 
  
4.4 Rakentamisen haittojen minimointi 
 
Tässä kappaleessa käsitellään, kuinka rakentamisen haitat talossa asuville asukkaille mi-
nimoidaan. Rakentamisesta aiheutuu aina melu-ja pölyhaittoja, jotka voivat haitata talon 
asukkaita. Työmaan aloituspalaverissa sovitaan työajat jonka aikana äänekkäitä töitä saa 
tehdä kiinteistössä, ja näitä aikoja on myös noudatettava. Pölynhallintaan tulee kiinnittää 
erityistä huomioita, jotta työstä aiheutuva pöly ei pääsisi asuntoihin. Mahdolliset ilmas-
tointilaitteet tulee sulkea, ja jos töitä tehdään julkisivulla, tulee mahdolliset korvausilma-
venttiilit suojata ilmatiiviiksi pölyävän työvaiheen ajaksi. Työvälineillä voidaan vaikuttaa 
paljon pölyn leviämiseen ja niissä tulisi suosia valmistajien pölynpoistojärjestelmiä. Pur-
kutöissä työtila olisi hyvä osastoida omaksi osastokseen, vaikka haitta-ainepurusta ei vält-
tämättä olisikaan kyse. Esimerkiksi ullakkotilan sisäänkäynnit rappukäytävään olisi hyvä 
tiivistää rakennusmuovista rakennetulla suojaseinällä, jotta purkupölyt eivät pääsisi rap-
pukäytävään. Jos mahdollista, työmaan kulkua tulisi rajoittaa taloyhtiön yleisissä tiloissa 
ja kulku tapahtuisi rakennuksen ulkopuolella, rakennustelineillä. 
 
LVIS- työt voivat aiheuttaa katkoksia rakennuksen vesi- ja sähköverkostoihin. Katkok-
sista tulisi tiedottaa asukkaita hyvissä ajoin, ja tarvittaessa järjestää asukkaille korvaavat 
saniteettitilat katkon ajaksi. Katkot tulisi tietenkin pitää mahdollisimman lyhyenä. 
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Tiedottaminen on tärkeä osa rakentamisesta, kun rakennetaan taloyhtiössä jossa asukkaat 
asuvat koko hankkeen ajan. Rappukäytäviin olisi heti hankkeen alussa hyvä laittaa näky-
ville työmaan yleisaikataulu, josta asukkaat voisivat seurata työmaan etenemistä. Myös 
pääurakoitsijan, valvojan ja isännöitsijän yhteystiedot olisi syytä olla näkyvissä kysymys-
ten varalta. 
 
 Aina kun työmaalla tapahtuu jotain semmoista mihin asukkaiden on syytä varautua, tulisi 
siitä tiedottaa hyvissä ajoin. Jos esimerkiksi asukkaiden kulku pihalla muuttuu jollain 
muotoa, tai jos asukkaiden asuntoihin joudutaan tulemaan sisälle, tästä on hyvissä ajoin 
ilmoitettava. Kun työmaalla alkaa uusi päätyövaihe, on tästä myös hyvä laittaa rappukäy-
täviin tiedotteet. 
 
Ullakkorakentaminen tuo aina yllätyksiä mukanaan, johon pitää reagoida nopeasti. Yllä-
tysten sattuessa pitää tietää kenen puoleen kääntyä. Jos esimerkiksi kiireellisiä lisätöitä 
sovittaessa joutuisi taloyhtiön hallitukselta asiaa kysymään, niin vastausta ei tulisi ikinä. 
Tästä syystä on hyvä, että asukkaat käyttävät ulkopuolista asiantuntijaa rakennuttajana, 
joka voi asiat päättää taloyhtiön puolesta. Esimerkiksi vanhaa vesikattoa purettaessa voi 
yllätyksiä tulla vastaan, johon kukaan ei ole osannut varautua. (kuva 4.) 
 
 
Kuva 4. Vesikaton purun yhteydessä bitumin alta löytyi noin 5cm. paksu betonilaatta jota 
kukaan ei osannut odottaa.  Hyvä esimerkki kiireellisestä lisätyöstä. 
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5 POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli haasteellista, opettavaista ja ajankohtaista. Ullakko-
rakentamisesta on muodostunut 2000- luvulla merkittävä rakentamisen muoto suurim-
pien kaupunkien ydinkeskustoissa. Ullakkorakentamisen yleistymisen näkee nykyisin 
myös katukuvassa, kun osaa sillä silmällä katsoa. Keskustoissa näkee kerrostaloja joissa 
ovat katot huputettuina, ja toisella puolen katua voi nähdä katonrajassa jo valmistuneita 
moderneja ullakkoasuntojen ikkunoita. 
 
Vaikka ullakkorakentaminen viime vuosina on lisääntynyt huomattavasti, on siitä mate-
riaalia ja kirjallisuutta aika niukasti tarjolla. Ja jos tietoa on niukasti tarjolla sitä etsivälle, 
niin taloyhtiöiden osakkaille ullakkorakentaminen on todennäköisesti aivan vieras ja kau-
kainen käsite. Taloyhtiön osakkaat kuitenkin useimmissa tapauksissa tekevät päätökset 
siitä, että rakennetaanko heidän ullakoille asuntoja vai ei. Tämä tarkoittaa sitä, että esi-
suunnitelmien tulisi olla todella selkeitä, jotta tavallinen ihminen joka ei ole rakennusalan 
ammattilainen, ymmärtäisi mitä tuleva urakka pitää sisällään ja kuinka kannattavaa tai 
kannattamatonta se taloyhtiölle olisi. 
 
Ullakkorakentaminen on järkevää monelta kantilta katsottuna. Kaupunki saa lisäasuntoja 
tekemättä juuri julkisia satsauksia. Taloyhtiö saa lisää maksavia osakkaita, sekä raken-
nusoikeutta myymällä rahoitusta kiinteistön saneeraus- ja ylläpitokuluihin. Urakoitsi-
joille tämä taas merkitsee vaativaa, mutta palkitsevaa työtä. Hyvistä seikoista huolimatta 
moni ullakkoasunto jää edelleen rakentamatta taloyhtiöiden kankean päätöksen teon ta-
kia. Niin kauan kun ullakkohanke jää suunnittelupöydälle, ei muilla rakentamisen haas-
teilla ole paljonkaan merkitystä. 
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